

附錄

事項	日期	前往地點	行事大要	成員	備註
勘災	一九九三年九月九日至九月十七日	加德滿都 寶拉衣 馬克萬普 齊特旺 薩拉衣縣	1. 與尼泊爾中央政府相關部會研商賑災事宜。 2. 深入災區勘察災情。 3. 關懷受災災民。 4. 評估賑災之需要性。 5. 蒐集賑災所需相關資訊。 6. 建立與尼泊爾直接緊密聯繫管道。	釋德融、釋德旻、 徐祥明、吳添福、 何玉惠、伊格古倫	
第一次賑災	一九九三年十一月十八日至十一月二十五日	加德滿都 薩拉衣縣 勞特哈特縣 寶拉衣 齊特旺 馬克萬普	1. 與尼泊爾政府確定賑災之方向與原則。 2. 整理與確認受益戶名冊。 3. 與尼泊爾政府簽訂賑災工作備忘錄。 4. 確定慈濟愛心屋提供原則。 5. 實地勘察建地。 6. 確定工程設計。 7. 公告發包。	徐祥明、盧建安、 何清治、伊格古倫	

第二次 賑災	一九九四年 一月一日至 一月八日	加德滿都	1. 引導有意承包之建築商至工程地點 參觀。 2. 舉辦公開說明會。 3. 逐一查四十五家有意承包工程之甲 級建築公司條件及資格。 4. 工程議價與發包。 5. 簽訂工程合約。	徐祥明、吳添福、 葉燕新、黃春騰、 伊格古倫
第三次 賑災	一九九四年 一月八日至 一月二十五日	加德滿都	(第三次賑災行事大要同第二次賑災)	徐祥明、葉燕新、 吳添福
第四次 賑災	一九九四年 三月一日至 三月八日	敘卡波卡里 寶拉衣 桑塔普	1. 勘察工程進度。 2. 指導工程執行品質。 3. 關懷災民。	徐祥明、黃春騰、 鍾子芳、林勝煌、 朱正一、林堅熙、 伊格古倫

第五次 賑災	一九九四年 四月六日至 四月十六日	加德滿都 敘卡波卡里 寶拉衣 桑塔普	都導工程進度與品質。	吳添福、黃春騰
第六次 賑災	一九九四年 六月二日至 六月九日	敘卡波卡里 寶拉衣 桑塔普 巴當波卡里	1. 督導工程進度與品質。 2. 與尼泊爾政府討論賑災配合事項。 3. 籌備愛心屋分配工作及安排發放典禮。	徐祥明、黃春騰、 葉燕新、陳生泉
第七次 賑災	一九九四年 八月三十日 至九月六日	加德滿都 敘卡波卡里 寶拉衣 巴當波卡里 桑塔普	1. 敘卡波卡五百戶慈濟愛心屋及寶拉衣三百戶慈濟愛心屋發放。 2. 關懷水患災民。	陳紹明、葉燕新、 吳添福、詹桂祺、 呂芳川、施啓智、 鍾子芳、徐祥明、 黃春騰、黃錦益、 陳英珍、張瓊齡、 伊格古倫、蔡惠玉

第八次	一九九五年	加德滿都
賑災	二月十六日	桑塔普
	至二月二十	巴當波卡里
	一日	寶拉衣
		敘卡波卡里

1. 桑塔普六百戶濟愛、心屋發放工作。
2. 關懷水患災民。

陳紹明、李正富、
文素珍、林麗雲、
陳文東、吳添福、
吳玉樓、陳鍊輝、
魏岩宗、徐祥明、
陳瑤玲、慈韻、
施啓智、黃喜蓮、
葉信正、林三堂、
紀勝雄、蔡爾貴、
廖春貴、秦基雄、
李宗吉、魏滿子、
葉文鶯、吳季春、
楊喜中、江麗秋、
林李賢、楊樹山、
簡新添、蔡榮東、
龍明曄、鍾子芳、
黃春騰、葉燕新、
伊格古倫、黃麗華

第九次
賑災

一九九五年
六月十五日
至六月二十
二日

巴當波卡里

巴當波卡里四百戶慈濟愛心屋，交屋
工作。

陳紹明、徐祥明、
黃春騰、葉燕新、
陳建、伊格古倫、
呂芳川、施啓智、
趙文瑞、黃淑燃

TZU CHI FOUNDATION